

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПРИКАЗ

12 октября 2023 г.

№ 195

р.п. Карсун

**Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Карсунского района в 2024 году**

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 классов и абитуриентов на территории Карсунского района в 2024 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 02.10.2023 № 1974-р «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2024 году», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма в образовательные организации для получения среднего профессионального образования и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085, приказываю:

1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2024 году (далее - Комплексный план-график).

2. Программисту МБУ «Центр развития образования и бухгалтерского учета» МО «Карсунский район» (Красникову А.М.) разместить утверждённый Комплексный план-график («Дорожную карту») на сайте МКУ «Управления образования администрации МО «Карсунский район» в срок до 16 октября 2023 года.

3. Муниципальным координаторам ОГЭ и ЕГЭ Карсунского района (Н.П. Васяниной, Е.Е. Губиной):

3.1. Обеспечить исполнение утверждённого Комплексного плана-графика в соответствии с полномочиями согласно действующему законодательству.

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций Карсунского района в срок до 17 октября 2023 года.

3.3. Обеспечить информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2023-2024 году.

3.4. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году на территории муниципального образования Карсунский район, в срок до 16 октября 2023 года.

3.5. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования Карсунский район, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, согласно утверждённым срокам.

4. Руководителям ОО Карсунского района:

4.1. Обеспечить управление деятельностью образовательных организаций Карсунского района по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году.

4.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, проживающих на закрепленной территории образовательной организации Карсунского района, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2024 году, согласно утверждённым срокам.

5. Признать утратившим силу приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» от 28.08.2022 № 179 «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2023 году».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

 Ю.Н.Ермохина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу МКУ «Управление
образования администрации
МО «Карсунский район»
Ульяновской области»

12 октября 2023 года № 195

**Комплексный план-график («Дорожная карта») подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования на территории
Карсунского района в 2024 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки прове- дения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) на территории Карсунского района в 2023 году		
1.1	Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карсунского района в 2023 году (включая дополнительный (сентябрьский) период)	До 15 октября 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
1.2.	Подготовка статистико - аналитического отчёта об итогах проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году	До 1 ноября 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
1.3.	Размещение на сайте МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11	До 1 ноября 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
1.4.	Проведение совета руководителей образовательных организаций Карсунского района с целью подведения итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Карсунском районе в 2023 году, пути совершенствования муниципальной модели и проведения ГИА в 2024 году	Сентябрь – октябрь 2022 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
2.	Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования		
2.1	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам.	Сентябрь 2023 года –апрель 2024 года	Романова О.А., руководители РМО Карсунского района.

1	2	3	4
2.2	Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами	Сентябрь 2023 года – апрель 2024 года	Романова О.А., руководители РМО Карсунского района.
2.3	Организация стажировок учителей – предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА	Сентябрь 2023 – март 2024 года	Романова О.А., руководители РМО Карсунского района, учителя
2.4	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одаренными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА	Август 2023 – апрель 2024 года	Руководители ОО Карсунского района
2.5	Организация работы муниципальных методических объединений в помощь учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ГИА	Август 2023 года - апрель 2024 года	Романова О.А.
2.6	Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	Руководители ОО Карсунского района
2.7	Организация участия учителей-предметников в семинарах-практикумах на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова»	Октябрь 2023 года – март 2024 года	Романова О.А.
2.8	Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся с выпускных классов	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
2.9	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Декабрь 2023 года – март 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.	Нормативное правовое обеспечение ГИА		
3.1	Формирование нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2024 году		
3.1.1	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории Карсунского района в 2024 году	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.

1	2	3	4
3.1.1.1	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2024 году»	Октябрь 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.2	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об определении функций по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2024 году»	Сентябрь 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.3	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке проведения информационно – разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Карсунского района в 2024 году»	Октябрь 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.4	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке приема заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2024 году»	Октябрь 2023 года	Васянина Н.П.
3.1.1.5	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О назначении ответственного лица по работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА»	Ноябрь 2023 года	Красников А.М.
3.1.1.6	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Карсунского района в 2024 году»	Февраль 2024 года	Губина Е.Е.
3.1.1.7	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Карсунского района в 2024 году»	Февраль 2024 года	Васянина Н.П.

1	2	3	4
3.1.1.8	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке подготовке пунктов проведения экзаменов к ГИА»	Февраль 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.9	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О проведении пробных экзаменов в целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Карсунского района в 2024 году»	Март 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.10	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования с результатами государственной итоговой аттестации»	Апрель 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.11	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О проведении анализа статистических данных по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2024 году»	Май 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.2	Издание информативных писем об организации и проведении ГИА на территории Карсунского района в 2024 году		
3.1.2.1	«Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Ульяновской области»	Февраль 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.2.2	«О перечне и объеме информации, предоставляемой ОО для заполнения РИС ГИА в 2023 году, предельных сроках и формах ее предоставления»	Декабрь 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
3.1.2.3	«О формировании организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2024 году»	Октябрь 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
3.1.2.4	«О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2024 году»	Октябрь 2023 года	Красников А.М.
3.1.2.5	«О формировании предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА»	Ноябрь 2023 года	Васянина Н.П., Губина Е.Е.

1	2	3	4
3.1.2.6	«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2023-2024 учебном году»	Ноябрь 2023 года	Васянина Н.П.
3.1.2.7	«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку»	Декабрь 2023 года	Губина Е.Е.
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утверждённым требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА (далее - Перечень)	Ноябрь 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Орлов Н.А.
5.	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА		
5.1	Участие в проведении обучения муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	1 раз в месяц (четвертый четверг месяца)	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
5.2	Участие в проведении обучения с последующим тестированием: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов конфликтных комиссий	Февраль - май 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
5.3	Участие в семинарах, организованных по инициативе Рособнадзора	Октябрь - март 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
5.4	Участие в обучении граждан, заявивших на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Май 2024 года	Васянина Н.П.
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году		
6.1.1	Корректировка функций и ответственности по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 субъектов, задействованных в организации и проведении ГИА на территории Карсунского района в 2024 году	До 1 октября 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.2	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО Карсунского района	До 20 октября 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.

1	2	3	4
6.1.3	Определение организационно- технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)	До 01 ноября 2023 года	Колесова О.А.
6.1.4	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся, выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;	До 01 декабря 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.5	Сбор и внесение в РИС сведений о: - выпускниках ОО текущего учебного года; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9;	До 10 ноября 2023 года До 13 февраля 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
6.1.6	Отнесение участников ГИА к категории лиц, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и литературе для прохождения ГИА;	До 05 марта 2024 года	Губина Е.Е.
6.1.7	Определение участников ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11.	До 05 февраля 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
6.1.8	Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в качестве: - членов (уполномоченных представителей) ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов; - членов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий	До 30 декабря 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.

1	2	3	4
6.1.9	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в региональный центр обработки информации, в ППЭ и обратно	Февраль-апрель 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Орлов Н.А.
6.1.10	Организация и проведение пробных экзаменов по математике: - для выпускников 9 классов; - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки. -	Апрель- май 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.11	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; - Министерством здравоохранения Ульяновской области; - ОАО «Ульяновскэнерго»; - Управление ГИБДД УМВД по Ульяновской области; - УМВД России по Ульяновской области	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.12	Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
6.1.13	Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
7.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1	Информирование участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Карсунского района в 2024 году	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
7.2	Участие в проведении web-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток»	1 раз в месяц (четвёртый четверг)	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.3	Участие в проведении консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2024 году	1 раз в месяц (третий четверг)	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района

1	2	3	4
7.4	Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.5	Взаимодействие с печатными СМИ	По согласованию	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Редакция газеты «Карсунский вестник»
7.6	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.7	Организация и проведение общешкольных родительских собраний в режиме по вопросам подготовки и участия в ГИА	В течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
7.8	Участие в режиме он-лайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов	Ноябрь 2023 года, февраль, апрель 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.9	Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации	Февраль 2024 года	Васянина Н.П. Руководители ОО Карсунского района
8.	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОО по организации подготовки к ГИА (анализ планов («Дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2024 году	Сентябрь-октябрь 2023 года	Васянина Н. П. Губина Е.Е.
8.2	Обеспечение контроля деятельности общеобразовательных организаций по проведению информационно-разъяснительной работы (мониторинг сайтов)	Октябрь 2023 года – май 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
8.3	Организация и проведение совещания по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля	Октябрь 2023 года	Руководители ОО Карсунского района
8.4	Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 классов	До 01 февраля 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
8.5	Участие в онлайн-совещании о предоставлении отчета о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА	Апрель 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
9	Информационное сопровождение ВПР и НИКО		

1	2	3	4
9.1	Своевременное размещение и обновление сайтов, оформление информационных стендов по вопросам подготовки ВПР и НИКО	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М. Руководители ОО Карсунского района
9.2	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т. ч. Индивидуальная, информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
9.3	Участие в совещании по вопросу организации участия обучающихся в ВПР и НИКО	В течение 2023-2024 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
10	Нормативно – правовое, инструктивно-методическое сопровождение ВПР и НИКО		
10.1	Издание приказа плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
10.2	Издание приказа о составах комиссий, назначению муниципальных, школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей в регламенте проведения ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
10.3	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к ВПР и НИКО	В течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
10.4	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам, выявление обучающихся «группы риска», создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению школьников, испытывающих затруднение в обучении, и для одаренных детей	В течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
11	Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО		

1	2	3	4
11.1	Обеспечение своевременного внесения сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР и НИКО (ФИС ОКО)	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Руководители ОО Карсунского района
11.2	Обеспечение своевременной регистрации на официальном интернет-портале ВПР и НИКО (ФИС ОКО)	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Руководители ОО Карсунского района
11.3	Обеспечение своевременного направления заявки на участие в ВПР и НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Руководители ОО Карсунского района
11.4	Организация проведения ВПР и НИКО	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Руководители ОО Карсунского района
11.5	Получение результатов ВПР И НИКО по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал	В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО	Руководители ОО Карсунского района
12.	Мероприятия по нормативно- правовому, инструктивно – методическому и организационно- технологическому обеспечению проведения тренировочно-диагностического тестирования обучающихся выпускных классов		
12.1	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания	В течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
12.2	Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу организации участие обучающихся в ТДТ	В течение 2023-2024 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
12.3	Своевременное формирование и направление в ОГАУ «ИРО» заявки на материалы для проведения ТДТ	До 01 ноября 2023 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
12.4	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов	20 ноября 2023 года – 30 марта 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
12.5	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2023 года – март 2024 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района