

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ПРИКАЗ

11 сентября 2025 г.

№ 175

р.п. Карсун

**Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Карсунского района в 2026 году**

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 классов и абитуриентов на территории Карсунского района в 2026 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также согласно приказам Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 04.09.2025 № 1870-р «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2026 году», Правилам формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма в образовательные организации для получения среднего профессионального образования и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные

программы основного общего и среднего общего образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 № 2085, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2026 году (далее - Комплексный план-график) (Приложение №1).

2. Программисту муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования и бухгалтерского учета» муниципального образования «Карсунский район» (Красникову А.М.) разместить утверждённый Комплексный план-график («Дорожную карту») на сайте муниципального казенного учреждения «Управления образования администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в срок до 10 октября 2025 года.

3. Муниципальным координаторам основного государственного экзамена и единого государственного экзамена Карсунского района (Н.П. Васяниной, Е.Е. Губиной):

3.1. Обеспечить исполнение утверждённого Комплексного плана-графика в соответствии с полномочиями согласно действующему законодательству.

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций Карсунского района в срок до 10 октября 2025 года.

3.3. Обеспечить информационно-методическое и организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2025-2026 году.

3.4. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2026 году на территории муниципального образования Карсунский район, в срок до 10 октября 2025 года.

3.5. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории муниципального образования Карсунский район, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2026 году, согласно утверждённым срокам.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Карсунского района:

4.1. Обеспечить управление деятельностью образовательных организаций Карсунского района по подготовке к государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году.

4.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, проживающих на закрепленной территории образовательной организации Карсунского района, о порядке и особенностях организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2026 году, согласно утверждённым срокам.

5. Признать утратившим силу приказ муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муниципального образования «Карсунский район» от 04.10.2024 № 176 «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2025 году».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



Ю.Н.Ермохина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МКУ «Управление
образования администрации
МО «Карсунский район»
Ульяновской области»

11 сентября 2025 года № 175

Комплексный план-график («Дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2026 году

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) на территории Карсунского района		
1.1	Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карсунского района в 2025 году (включая дополнительный (сентябрьский) период)	До 15 октября 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
1.2.	Подготовка статистико - аналитического отчёта об итогах проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году	До 1 ноября 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
1.3.	Размещение на сайте МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11	До 1 ноября 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
1.4.	Проведение совета руководителей образовательных организаций Карсунского района с целью подведения итогов ГИА-9 и ГИА-11 в Карсунском районе в 2025 году, пути совершенствования муниципальной модели и проведения ГИА в 2026 году	Сентябрь – октябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
2.	Меры, направленные на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего образования		
2.1	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников общеобразовательных организаций по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2026 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА.	Октябрь 2025 года – апрель 2026 года	Любченко Е.Е., руководители РМО Карсунского района.
2.2	Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для педагогических работников	Сентябрь 2025 года –	Любченко Е.Е., руково-

	общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами	апрель 2026 года	дители РМО Карсунского района.
2.3	Организация стажировок учителей – предметников общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА	Сентябрь 2025– март 2026 года	Любченко Е.Е., руководители РМО Карсунского района, учителя
2.4	Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одаренными детьми) по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА	Август 2025 – апрель 2026 года	Руководители ОО Карсунского района
2.5	Организация работы муниципальных методических объединений в помощь учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ГИА	Август 2025 года - апрель 2026 года	Любченко Е.Е.
2.6	Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов	Ноябрь 2025 года – март 2026 года	Руководители ОО Карсунского района
2.7	Организация и проведение тренировочно-диагностического тестирования (далее - ТДТ) обучающихся с выпускных классов	Ноябрь 2025 года – апрель 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
2.9	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Апрель 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.	Нормативное правовое обеспечение ГИА		
3.1	Формирование нормативной правовой базы в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок проведения ГИА в 2026 году		
3.1.1	Издание нормативных правовых актов об организации и проведении ГИА на территории Карсунского района в 2026 году	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.1	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Карсунского района в 2026 году»	Сентябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.2	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке проведения информационно – разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Карсунского района в 2026 году»	Октябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.

3.1.1.3	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке приема заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2026 году»	Октябрь 2025 года	Васянина Н.П.
3.1.1.4	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О назначении ответственного лица по работе с персональными данными в рамках осуществления сбора сведений региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА»	Ноябрь 2025 года	Васянина Н.П.
3.1.1.5	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении порядка и проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ульяновской области в 2025-2026 учебном году»	Ноябрь 2025 года	Васянина Н.П.
3.1.1.6	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Карсунского района в 2026 году»	Февраль 2026 года	Губина Е.Е.
3.1.1.7	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «Об утверждении сети пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Карсунского района в 2026 году»	Февраль 2026 года	Васянина Н.П.
3.1.1.8	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О порядке подготовке пунктов проведения экзаменов к ГИА»	Февраль 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.1.9	Приказ МКУ «Управление образования администрации МО «Карсунский район» «О проведении пробных экзаменов в целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Карсунского района в 2026 году»	Март 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.2	Издание информативных писем об организации и проведении ГИА на территории Карсунского района в 2026 году		
3.1.2.1	«Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Ульяновской области»	Февраль 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.2.2	«О перечне и объеме информации, предоставляемой ОО для заполнения РИС ГИА в 2026 году, предельных сроках и формах ее предоставления»	Декабрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
3.1.2.3	«О формировании организационно-	Октябрь	Васянина

	территориальной схемы проведения ГИА в 2026 году»	2026 года	Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
3.1.2.4	«О порядке приёма заявлений обучающихся на участие в ГИА в 2026 году»	Октябрь 2025 года	Васянина Н.П.
3.1.2.5	«О формировании предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА»	Ноябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
3.1.2.6	«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2025 году	Ноябрь 2025 года	Васянина Н.П.
3.1.2.7	«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку»	Декабрь 2025 года	Губина Е.Е.
4.	Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
4.1.	Формирование перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих утверждённым требованиям информационной безопасности организации и проведения ГИА (далее - Перечень)	Ноябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Орлов Н.А.
5.	Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА		
5.1	Участие в проведении обучения муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, обеспечивающих формирование и ведение РИС, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	1 раз в месяц (четвертый четверг месяца)	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
5.2	Участие в проведении обучения с последующим тестированием: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья; - членов конфликтных комиссий	Февраль - май 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
5.3	Участие в семинарах, организованных по инициативе Рособнадзора	Октябрь - март 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
5.4	Участие в обучении граждан, заявивших на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Май 2026 года	Васянина Н.П.
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
6.1	Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году		
6.1.1	Корректировка функций и ответственности по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 субъектов,	До 20 октября 2025 года	Васянина Н.П.

	задействованных в организации и проведении ГИА на территории Карсунского района в 2026 году		Губина Е.Е.
6.1.2	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении РИС	До 20 октября 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.3	Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО	До 20 октября 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.4	Определение организационно - технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения)	До 05 ноября 2025 года	Васянина Н.П.
6.1.5	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся, выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.	До 01 декабря 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.6	Сбор и внесение в РИС сведений о: - выпускниках 11 класса текущего учебного года; - выпускниках 9 классов; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-11; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде, для участников ГИА-9; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ; - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; - отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - работников ППЭ, членах Государственной экзаменационной комиссии, которым не предполагается выдача электронно-цифровых подписей; - общественных наблюдателей; - допуске к ГИА;	До 20 ноября 2025 До 20 февраля 2026г До 20 ноября 2025 г. До 20 февраля 2026г До 20 ноября 2025 г. До 05 февраля 2026 г. За две недели до проведения В течение 2 дней после получения сведений В соответствии с установленными Рособнадзором сроками За 1 день до экзамена В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.

	<p>-членах предметных комиссий;</p> <p>-распределении участников ГИА и работников по ППЭ;</p> <p>- распределении общественных наблюдателей по ППЭ;</p> <p>- завершении сканирования бланков участников ГИА-11;</p> <p>- поданных участниками ГИА апелляциях;</p>	<p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками</p> <p>Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена</p> <p>В день проведения экзамена (не позднее 24:00 по местному времени)</p> <p>В течение 2 календарных дней со дня поступления</p>	
6.1.7	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно	Февраль-май 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Орлов Н.А.
6.1.8	Организация и проведение пробных экзаменов: <ul style="list-style-type: none"> - для выпускников 9 классов; - для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки 	Апрель- май 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.9	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: <ul style="list-style-type: none"> - Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком»; - Министерством здравоохранения Ульяновской области; - ОАО «Ульяновскэнерго»; - УМВД России по Ульяновской области - Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области; 	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.10	Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского

			района
6.1.11	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ, мест работы предметной и апелляционной комиссий в соответствии с утвержденными требованиями	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.1.12	Обеспечение работы Прямой телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА	Круглогодично	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
6.2	Организация работы регионального центра обработки информации		
6.2.1	Проведение мероприятий по развитию системы видеонаблюдения в ППЭ	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Красников А.М.
6.2.2	Обеспечение унифицированной кодировки образовательных организаций, участвующих в ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году	Ноябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М.
7.	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11		
7.1	Информирование участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности о подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Карсунского района в 2026 году	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
7.2	Участие в проведении web-тренингов для участников образовательного процесса (обучающихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), педагогов) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток»	1 раз в месяц (четвёртый четверг)	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.3	Участие в проведении консультационных часов для участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников по вопросам порядка и особенностей проведения ГИА в 2026 году	1 раз в месяц (третий четверг)	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.4	Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.5	Взаимодействие с печатными СМИ	По согласованию	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Редакция газеты «Карсунский вестник»
7.6	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.7	Организация и проведение общешкольных родительских собраний в режиме по вопросам подготовки и участия в ГИА	В течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО Карсунского района

		года	
7.8	Участие в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов	Ноябрь 2025 года - апрель 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
7.9	Организация и проведение пробного единого государственного экзамена для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации	Февраль 2026 года	Васянина Н.П. Руководители ОО Карсунского района
8.	Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	Организация и проведение мониторинга деятельности ОО по организации подготовки к ГИА (анализ планов («Дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2026 году	октябрь – ноябрь 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
8.2	Обеспечение контроля деятельности общеобразовательных организаций по проведению информационно-разъяснительной работы (мониторинг сайтов, классных часов, родительских собраний)	Октябрь 2025 года – май 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
8.3	Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9, 11 классов	До 01 февраля 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
8.4	Участие в онлайн-совещании о предоставлении отчета о готовности ППЭ к основным срокам проведения ГИА	Апрель 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е.
9	Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования		
9.1	Размещение на официальных сайтах Управления образования, ОО информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Красников А.М. Руководители ОО Карсунского района
9.2	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т. ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
9.3	Участие в совещании по вопросу организации участия обучающихся в мероприятиях по оценке качества общего образования	В течение 2025-2026 учебного года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсун-

			ского района
10	Нормативно – правовое, инструктивно-методическое сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования		
10.1	Издание приказа плана мероприятий по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
10.2	Издание приказа о составах комиссий, назначению муниципальных, школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей в регламенте проведения мероприятий по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества образования	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
10.3	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношений к мероприятиям по оценке качества общего образования	В течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО Карсунского района, школьные психологи
11	Организационно-технологическое обеспечение мероприятий по оценке качества общего образования		
11.1	Координация работ по проведению мероприятий по оценке качества общего образования	В период проведения мероприятий по оценке качества образования	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
11.2	Обеспечение своевременного внесения сведений в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее-ГИС «ФИС ОКО») в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества образования	Руководители ОО Карсунского района
11.2	Обеспечение своевременной заполнения заявки в мероприятиях по оценке качества общего образования	В соответствии с графиком проведения	Руководители ОО Карсунского района

		мероприятий по оценке качества общего образования	
11.3	Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО»	В соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования	Руководители ОО Карсунского района
12.	Мероприятия по нормативно- правовому, инструктивно – методическому и организационно- технологическому обеспечению проведения тренировочно-диагностического тестирования обучающихся выпускных классов		
12.1	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания	В течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
12.2	Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу организации участие обучающихся в ТДТ	В течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОО Карсунского района
12.3	Своевременное формирование и направление в ФЦТ заявки на материалы для проведения ТДТ	До 01 ноября 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
12.4	Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов	ноябрь 2024 года – март 2025 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
12.5	Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2025 года – март 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района
12.6	Участие в видеоконференции участников ТДТ, учителей –предметников по итогам проведения ТДТ по каждому учебному предмету	Ноябрь 2025 года – март 2026 года	Васянина Н.П. Губина Е.Е. Руководители ОО Карсунского района